

Voortgang JGZ richtlijnen in ontwikkeling en ter goedkeuring RAC

JGZ richtlijn in ontwikkeling	Call	Ontwikkeling concept	Commentaar ronde	Aanpassen 1 ^e concept versie	Proef implementatie	Aanpassen 2 ^e concept versie	Laatste versie in RAC	Goedkeurings procedure	Verwachte publicatie datum
Kleine lengte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	sept 2009	✓	Dec 2009
Sec. preventie Kindermishandeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	sept 2009	✓	Jan 2010
E- learning	✓	✓	✓	✓	okt'08 - feb'09	✓			Dec 2009
Overdracht gegevens verloskunde en kraamzorg naar JGZ	✓	✓	✓	✓	-	✓	Dec 2009		Febr 2010
Update Visus	✓	✓	✓	✓	dec'08- feb'09	✓	Jan 2010		Mrt 2010
Zindelijkheid	✓	✓	✓	✓	juli'09 – feb'10				Juni 2010
Astma	✓	✓	✓	✓	juli'09 – feb'10				Juni 2010
Borstvoeding	✓	✓			nov'09 – april'10				Sept 2010
Huid	2008	✓			Jan'10- dec'10				Sept 2011
Voorkeurshouding en plagiocephalie	2008	✓			Mei'10- april'11				Nov 2011
Overgewicht	2008	✓			dec'10- aug '11				Dec 2011
Opvoedondersteuning	2009	✓			nog niet bekend				Aug 2012
Nazorg pre-dysmaturen	2009	✓			Apr'11- ma'12				Okt 2012
Autisme	2009	✓			Juni'11 -mei'12				Okt 2012

Voor JGZ relevante KKCZ richtlijnen in ontwikkeling	Ronde	Verwachte einddatum
Obstipatie bij kinderen	2007	2009
Excessief huilen bij zuigelingen	2008	2010
Otitis media	2008	2010
Syndroom van down bij kinderen	2008	2010
Niet scrotale testis	?	2010